

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Hưng Yên, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư dự án cấp tỉnh quản lý.

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định; Công văn số 2726-CV/TU ngày 19/6/2024 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đến ngày 30/6/2024 mới đạt 16,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: Vốn Ngân sách trung ương giải ngân đạt 11,6% kế hoạch; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 17,3% kế hoạch. Để triển khai hiệu quả và phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư dự án (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công được quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/3/2023 về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Kết luận số 741-KL/TU ngày 12/3/2024 về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024; Công văn số 2726-CV/TU ngày 19/6/2024 của Tỉnh ủy; Công văn số 946/UBND-TH ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt; huy động cả hệ thống chính trị tham gia giải phóng mặt bằng các dự án

đầu tư công; xác định giá trị tài sản trên đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí quỹ đất tái định cư, xác định giá đất cụ thể...; tăng cường nhân lực có chất lượng cho công tác quản lý đất đai xã, phường, thị trấn, quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai. Thực hiện phương châm có mặt bằng sạch đến đâu bàn giao ngay cho nhà thầu đến đó để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

3. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định pháp luật; chủ động phối hợp với các địa phương lân cận có nguồn mỏ vật liệu, đất cát... để cung ứng cho các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; chủ đầu tư rà soát hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của các dự án để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đủ nguồn khai thác vật liệu cho nhu cầu của dự án.

#### 4. Về công tác tổ chức thực hiện và giải ngân vốn

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng công trình, dự án; Phân công lãnh đạo phụ trách chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân dự án theo kế hoạch đề ra; đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án; Kết quả giải ngân của dự án được phân công theo dõi là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu. UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cấp mình.

- Nghiêm cấm bổ sung các dự án đầu tư công khi chưa xác định được nguồn vốn đầu tư, không có khả năng cân đối vốn; không khởi công mới dự án mới khi chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư. Đối với các nguồn vốn chuyển tiếp, kéo dài đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/12/2024.

- Chủ đầu tư rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án đã có khối lượng hoàn thành, có nhu cầu bổ sung vốn trong nội bộ ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao; Khẩn trương làm thủ tục thanh toán vốn với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; thực hiện hoàn trả tạm ứng, sử dụng vốn tạm ứng theo đúng quy định.

5. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án rà soát toàn bộ dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; có phương án xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) xong trước **ngày 15/7/2024**, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện trước **ngày 20/7/2024**. Những địa phương, đơn vị chưa hoàn thành xử lý nợ đọng, kiên quyết không bổ sung dự án đầu tư công, khởi công dự án mới, dành nguồn lực ưu tiên giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

6. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân công trách nhiệm rõ ràng, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối

hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhieu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công; kiên quyết điều chuyển đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm gây ách tắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

7. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, thực hiện thu hồi toàn bộ vốn ứng trước của các dự án, bảo đảm tuân thủ đúng qui định của Luật Đầu tư công; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thủ tục thanh toán vốn trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị giám sát chặt chẽ, thường xuyên tình hình triển khai các dự án đầu tư công, kế hoạch trung hạn và hằng năm; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy triển khai dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH<sup>H</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**Nguyễn Lê Huy**