

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hòa Phong,
phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; số 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1323/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hòa Phong; số 1451/QĐ-UBND ngày 12/7/2023, số 706/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 và số 1376/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 về việc điều chỉnh Quyết định thành lập cụm công nghiệp Hòa Phong;

Căn cứ Thông báo kết luận số 311/TB-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thượng Hồng tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 11/6/2026 và của Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo số 4062/BC-SCT ngày 04/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định thành lập cụm công nghiệp Hòa Phong như sau:

1. Cập nhật địa danh hành chính tại Điều 1 Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh:

a) Nội dung đã được phê duyệt:

“Địa điểm: Tại khu đất có diện tích khoảng 17,8 ha thuộc địa phận xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào.”

b) Nội dung cập nhật:

“Địa điểm: Tại khu đất có diện tích khoảng 17,8 ha thuộc địa phận phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên.”

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cụm công nghiệp Hòa Phong tại khoản

2 Điều 1 Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh:

a) Nội dung đã được phê duyệt:

“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Đến hết tháng 5 năm 2026 hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đưa cụm công nghiệp đi vào hoạt động.”

b) Nội dung điều chỉnh:

“- Hoàn thành giải phóng mặt bằng: Xong trước ngày 15/10/2026;

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa CCN đi vào hoạt động: Hoàn thành trước ngày 31/3/2027.”

Điều 2. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 1323/QĐ-UBND ngày 05/6/2020, số 1451/QĐ-UBND ngày 12/7/2023, số 706/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 và số 1376/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các đơn vị có liên quan về trình tự, thủ tục, nội dung tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định thành lập CCN Hòa Phong nêu trên theo quy định của pháp luật.

2. UBND phường Thượng Hồng có trách nhiệm thực hiện giải phóng mặt bằng theo cam kết và đơn đốc chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo thời hạn theo tiến độ tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Dova có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ được giao tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thuế tỉnh Hưng Yên; Chủ tịch UBND phường Thượng Hồng; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dova và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1BT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Hòa